检查企业名称	检查事项	检查结果	备注
前进大街地块	对各区政府上报列入省棚户区和国有工矿棚户区改造计划项目建设实施情况的监管	未发现问题	逾期问题已整改完成
嵩山路地块	对各区政府上报列入省棚户区和国有工矿棚户区改造计划项目建设实施情况的监管	未发现问题	正在征收
开运街东地块	对各区政府上报列入省棚户区和国有工矿棚户区改造计划项目建设实施情况的监管	未发现问题	逾期问题已完成整改
春和市场地块	对各区政府上报列入省棚户区和国有工矿棚户区改造计划项目建设实施情况的监管	未发现问题	未征收完毕
朝阳区夹馅棚户区	对各区政府上报列入省棚户区和国有工矿棚户区改造计划项目建设实施情况的监管	未发现问题	未征拆完毕
迁安东荣地块	对各区政府上报列入省棚户区和国有工矿棚户区改造计划项目建设实施情况的监管	未发现问题	逾期项目已整改完成
兴隆山老镇区地块	对各区政府上报列入省棚户区和国有工矿棚户区改造计划项目建设实施情况的监管	未发现问题	回迁房正在施工
北京大街西	对各区政府上报列入省棚户区和国有工矿棚户区改造计划项目建设实施情况的监管	未发现问题	已完成
南湖大路地块	对各区政府上报列入省棚户区和国有工矿棚户区改造计划项目建设实施情况的监管	未发现问题	回迁安置房建设完成
四家乡棚改地块-长春莲花山生态旅游度假区四家乡棚户区改造回迁房二期工程	对各区政府上报列入省棚户区和国有工矿棚户区改造计划项目建设实施情况的监管	未发现问题	正在征收正在建设回迁房
小房身地块	对各区政府上报列入省棚户区和国有工矿棚户区改造计划项目建设实施情况的监管	发现问题待后续处理	由于钉子户存在影响回迁建设
珲春街地块	对各区政府上报列入省棚户区和国有工矿棚户区改造计划项目建设实施情况的监管	未发现问题	回迁房建设中